# বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: ৫৫০০৬৮৪৮, ফ্যাক্স: ৯১২৪৬২৬, ইমেইল- bcc@bcc.net.bd, Web: www.bcc.gov.bd

স্মারক নং-৫৬.০১.০০০০.০২৮.১৪.০০১.১৭- ২৯৭

তারিখঃ ২৩ আষাঢ় ১৪২৬

০৭ জুলাই ২০১৯

বিষয়: ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: আইসিটি বিভাগের স্মারক নং- ৫৬.০০.০০০০.১৪.০৩৩.০০১.১৮-২০২ তারিখ: ২০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে "ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন "শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনার তথ্যাদি এসাথে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ২ (দুই) পাতা।

পার্থপ্রতিম দেব
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

# Annual Procurement Plan 2019-2020

| | |
|---|---|
| Ministry/Division: | Telecommunications and Information Technology/ ICT Division |
| Agency: | Bangladesh Computer Council |
| Procuring Entity: | Bangladesh Computer Council |
| Project Name & Code: | Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh, Porject Code: 223004200 |

Budget Development

**GOODS PROCUREMENT**

Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh, Porject Code:2805/223004200

| Package No. | Description Of Procurement Package (as per PP/TAPP/DPP) | Unit | Quantity | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost/ Contract Amount (Tk. In Lakh) | Time Code for Process | Not used in good | Invitation/Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signeture | Total time for Completion of Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| GD1 | Strationary | LS | LS | RFQ | PD | GOB | 1.12 lac | *Planned Dates* | | 8/9/2019 | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 22/09/2019 | ------ | 26/09/19 | ------ | 7/10/2019 |
| | | | | | | | | *Planned Days* | | 0 | 11 | 0 | 4 | ------ | 4 | 19 | 30 |
| | | | | | | | | *Actual Dates* | | | | | | | | | |
| GD2 | Equipment for pilot project | LS | LS | RFQ | PD | GOB | 2.30 lac | *Planned Dates* | | 3/9/2019 | 15/09/2019 | 15/09/2019 | 18/092019 | ------ | 24/09/2019 | ------ | 3/10/2019 |
| | | | | | | | | *Planned Days* | | 0 | 13 | 0 | 3 | ------ | 6 | 22 | 32 |
| | | | | | | | | *Actual Dates* | | | | | | | | | |
| Total : | | | | | | | 3.42 Lac | | | | | | | | | | |

মোঃ মনির হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
"ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট
মাস্টার প্লান প্রণয়ন" প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

Parthapratim Deb
(Additional Secretary)
Executive Director
Bangladesh Computer Council

## Formation of the e-Government Master plan for Digital Bangladesh

**Project Implementation Period: July 2019 to June 2020**

# Work Schedule

| Activities | 2019-2020 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Digital Municipality Services System Pilot Project Implementation | | | | | | | | | | | |
| | Jul 19 | Aug 19 | Sep 19 | Oct 19 | Nov 19 | Dec 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mar 20 | Apr 20 | May 20 | June 20 |
| 1. Pilot site visit & user Training | | | | | | | | | | | | |
| 2. Citizen Data collection & Migration in the new System | | | | | | | | | | | | |
| 3. System Live | | | | | | | | | | | | |
| 4. Assessment of the system | | | | | | | | | | | | |
| 5. Workshop/Seminar | | | | | | | | | | | | |

মোঃ মনির হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
"ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন" প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল