

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (পূর্ত) (অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ		
সংস্থা	: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: প্রকল্প পরিচালক, শেখ কামাল আইটি ড্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প, (কোড: ২২৪৩৫৯১০০)		বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	: শেখ কামাল আইটি ড্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প (কোড: ২২৪৩৫৯১০০)		অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪

৬৭

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ- ১৪ আইটি- ডব্লিউডি-০৯	হবিগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৮৩৪৯.২৬	প্রত্যাশিত তারিখ	-	২৬/০৭/২৩	২৮/০৮/২৩	১১/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	২৭/০৯/২৩		০২/০৮/২৬
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩৩	১৪	০১	০৭	০৭	৬২	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিএইচটিপিএ- ১৪ আইটি- ডব্লিউডি-৩	টাঙ্গাইল আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬৭১৪.৭০	প্রত্যাশিত তারিখ	-	০১/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	০২/১০/২৩		০৮/০৮/২৬
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩৩	১৪	০১	০৭	০৭	৬২	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Case
জিএসআর নিনতে জরুরি
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ড্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আশাশুনি, ঢাকা

A
ফিরোজ আহমেদ
উপ-প্রকল্প পরিচালক-১
শেখ কামাল আইটি ড্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আশাশুনি, ঢাকা

02/08/23
মোহাম্মদ হোসেন (উপ-প্রকল্প পরিচালক)
উপ-প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ড্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আশাশুনি, ঢাকা

02/08/23
মোহাম্মদ হোসেন (উপ-প্রকল্প পরিচালক)
উপ-প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ড্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আশাশুনি, ঢাকা

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ- ১৪ আইটি- ডব্লিউডি-৮	পটুয়াখালী আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৫৭০০.৫৮	প্রত্যাশিত তারিখ	-	২৫/০৯/২৩	২৫/১০/২৩	০৮/১১/২৩	০৯/১১/২৩	১৬/১১/২৩	২৩/১১/২৩		২৩/১১/২৬
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	১৪	০১	০৭	০৭	৫৯	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিএইচটিপিএ- ১৪ আইটি- ডব্লিউডি-১১	গাইবান্ধা আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬২৬৬.৮২	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৬/১০/২৩	১৬/১১/২৩	৩০/১১/২৩	০৩/১২/২৩	১০/১২/২৩	১৭/১২/২৩		২০/০৬/২৬
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩১	১৪	০৩	০৭	০৭	৬২	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিএইচটিপিএ- ১৪ আইটি- ডব্লিউডি-১৪	ঠাকুরগাঁও আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৫৩৯৩.৭৬	প্রত্যাশিত তারিখ	-	৩০/১০/২৩	৩০/১১/২৩	১৪/১২/২৩	১৫/১২/২৩	২২/১২/২৩	২৯/১২/২৩		০৪/০৭/২৬
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	১৪	০১	০৭	০৭	৫৯	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কিভাবেই হোক
সহকারী প্রকৃত পরিচালক
শেখ কামাল হাটটি টেনিস ও চোরাকারবার
সেবার স্থান (১৪টি) প্রকৃত
হাটশায়েন হাট-টোক পার্ক কর্তৃপক্ষ
কর্তৃপক্ষের প্রকৃত পরিচালক

মিনোজ আহমেদ
উপ-একর পরিচালক-২
শেখ কামাল আইটি টেনিস ও ইনভেস্টমেন্ট
সেবার স্থান (১৪টি) প্রকৃত
হাটশায়েন হাট-টোক পার্ক কর্তৃপক্ষ
কর্তৃপক্ষের প্রকৃত পরিচালক

০৬/০৭/২৩
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
কর্তৃপক্ষের প্রকৃত পরিচালক
শেখ কামাল আইটি টেনিস ও ইনভেস্টমেন্ট
সেবার স্থান (১৪টি) প্রকৃত
হাটশায়েন হাট-টোক পার্ক কর্তৃপক্ষ
কর্তৃপক্ষের প্রকৃত পরিচালক

০৬/০৭/২৩
(মোহাম্মদ রেজাউল করিম)
কর্তৃপক্ষের প্রকৃত পরিচালক
শেখ কামাল আইটি টেনিস ও ইনভেস্টমেন্ট
সেবার স্থান (১৪টি) প্রকৃত
হাটশায়েন হাট-টোক পার্ক কর্তৃপক্ষ
কর্তৃপক্ষের প্রকৃত পরিচালক

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-ডব্লিউডি-৪	নোয়াখালী আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৫৪৭৭.৩৭	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৫/১১/২৩	১৫/১২/২৩	২৯/১২/২৩	৩০/১২/২৩	০৬/০১/২৪	১৩/০১/২৪		২০/০৭/২৬
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	১৪	০১	০৭	০৭	৫৯	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-ডব্লিউডি-১৩	নীলফামারি আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৫৪১২.০১	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১০/১২/২৩	১০/০১/২৪	২৪/০১/২৪	২৫/০১/২৪	০১/০১/২৪	০৮/০২/২৪		১৫/০৮/২৬
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	১৪	০১	০৭	০৭	৫৯	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-ডব্লিউডি-১০	সুনামগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬৬০৫.৭৯	প্রত্যাশিত তারিখ	-	২০/০৩/২৪	২১/০৪/২৪	০৫/০৫/২৪	০৬/০৫/২৪	১৪/০৫/২৪	২২/০৫/২৪		২৬/১১/২৬
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩২	১৪	০১	০৭	০৭	৬১	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কিন্তু এখানে উল্লিখিত সকল কাজের পরিমাণ ১০০% পর্যাপ্ত নয়।
সেই কারণে এটি প্রকল্প ও প্রকল্পটেন্ডারের
সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক (১৪টি) প্রকল্প
সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক (১৪টি) প্রকল্প
কাজ ও যোগানাদি প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা

কিন্তু এখানে উল্লিখিত সকল কাজের পরিমাণ ১০০% পর্যাপ্ত নয়।
সেই কারণে এটি প্রকল্প ও প্রকল্পটেন্ডারের
সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক (১৪টি) প্রকল্প
সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক (১৪টি) প্রকল্প
কাজ ও যোগানাদি প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা

কিন্তু এখানে উল্লিখিত সকল কাজের পরিমাণ ১০০% পর্যাপ্ত নয়।
সেই কারণে এটি প্রকল্প ও প্রকল্পটেন্ডারের
সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক (১৪টি) প্রকল্প
সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক (১৪টি) প্রকল্প
কাজ ও যোগানাদি প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা

কিন্তু এখানে উল্লিখিত সকল কাজের পরিমাণ ১০০% পর্যাপ্ত নয়।
সেই কারণে এটি প্রকল্প ও প্রকল্পটেন্ডারের
সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক (১৪টি) প্রকল্প
সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক (১৪টি) প্রকল্প
কাজ ও যোগানাদি প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা

ক্রম নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-ডব্লিউডি-২	গোপালগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৯২৬১.৭৮	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৫/০৫/২৪	১৬/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪	০১/০৭/২৪	০৮/০৭/২৪	১৫/০৭/২৪		০৫/০২/২৭	
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩১	১৪	০১	০৭	০৭	৬০	৯১২	
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

জিলাস্বাক্ষর বিভাগের কর্মকর্তা
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সেখ কামাল আইটি এনিস ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার
সেতর হাট (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-ওয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা

মোহাম্মদ আব্দুল হক
উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
সেখ কামাল আইটি এনিস ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার
সেতর হাট (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-ওয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আয়ারগাঁও, ঢাকা

মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম
উপ-প্রকল্প পরিচালক
সেতর হাট (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-ওয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আয়ারগাঁও, ঢাকা

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
উপ-প্রকল্প পরিচালক (আইসিটি বিভাগ)
বাংলাদেশ হাই-ওয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
তথ্য, ট্রান্সমিগ্রেশন ও তথ্যস্বাক্ষর বিভাগ

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য) (অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প, (কোড: ২২৪৩৫৯১০০)	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প (কোড: ২২৪৩৫৯১০০।	অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	অব্যবহৃত পণ্য	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-জিডি-৩	কম্পিউটার মেশিনারীজ	সংখ্যা	০৫	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১০/১২/২৩	১৯/১২/২৩	২২/১২/২৩	২৩/১২/২৩	২৪/১২/২৩	২৯/১২/২৩		২৮/০১/২৪
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	০৯	০৩	০১	০৫	১৯	৩০	
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-জিডি-১০	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	০৫	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৫/০১/২৪	২৩/০১/২৪	২৫/০১/২৪	২৮/০১/২৪	২৯/০১/২৪	০৪/০২/২৪		০৫/০৩/২৪
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	০৮	০২	০৩	০৫	১৯	৩০	
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	

স্বাক্ষর
সহকারী
সেখ কামাল আইটি
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৩০৩২

স্বাক্ষর
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৩০৩২

স্বাক্ষর
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
ক্রয় পরিকল্পনা
৩০৩২

স্বাক্ষর
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
ক্রয় পরিকল্পনা (অতিরিক্ত পরিচালক)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৩০৩২